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Beschlussvorlage 

300/2022 

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

05.12.2022 Kreisausschuss öffentlich entscheidend 

 

Tagesordnung: 

Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim 
Änderungsantrag im Programm weiße Flecken und Schulen inkl. Aufstockung 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem Änderungsantrag zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur in den unterversorgten 
Bereichen (weiße Flecken) sowie den Schulen wird inklusive der Aufstockung in der 

Wirtschaftlichkeitslücke um 1.178.881,57 Euro auf insgesamt 50.764.542,75 Euro für 
hinzugenommene zusätzlich auszubauende Adressen wir unter dem Vorbehalt der 
Förderung durch den Bund und das Land in Höhe von 90% zugestimmt. 

Der Erhöhung des entsprechenden Haushaltsmittelansatzes für das Jahr 2024 wird 
zugestimmt. 

 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja    Nein 

 

Leistungsbezeichnung:  53611 

Produktsachkonto: 53611.54151 

Investitionsmaßnahme/Projekt: 229 

Haushaltsansatz:   

Noch verfügbar:   
Bemerkungen:   

 

 
 
 

 

Bad Dürkheim, den 29.11.2022 

 

 

Timo Jordan 

Erster Kreisbeigeordneter 
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Das aktuell laufende Ausbauprojekt des Breitbandausbaus umfasst die sogenannten 
Weißen Flecken sowie die Schulen und geht auf Planungen bis ins Jahr 2015 zurück. 
 

Förderfähige Adressen sind hiernach alle Adressen mit einer Versorgung von weniger als 
30 Mbit/s. Bei den Schulen wird die Versorgung mit 30 Mbit/s je Klasse zuzüglich 30 Mbit/s 

für die Verwaltung gerechnet. 
 
Datengrundlage für die Ermittlung der Förderfähigen Adressen bildete eine 

Markterkundung aus dem Jahr 2015. Hierauf aufbauen wurden im Jahr 2017 die 
Ausschreibungsunterlagen erarbeitet und mit den Kommunen des Landkreises die 

Adresskulisse abgestimmt. 
 
Damalige Zielstellung des Breitbandausbaus war eine Versorgung von mind. 50 Mbit/s 

asynchron für private Haushalte, 100 Mibt/s synchron für gewerbliche Adressen und 
Schulen zu erreichen. 

 
Aufgrund einer Aufhebung der ersten Ausschreibung ergab sich die Möglichkeit die oben 
genannte Zielstellung förderrechtlich zu ändern und für alle Adressen die Versorgung mit 

mind. 1 Gbit/s zu erwirken. Im Ergebnis findet ein vollständiger Technologiewechsel im 
Ausbaugebiet weg von der kupferbasierten Telefonleitung hin zu einem reinen 

Glasfasernetz (FTTB – fiber to the building) statt. 
 
Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung 

am 10.12.2018 die Vergabe an die inexio Informationstechnologie und Telekommunikation 
GmbH beschlossen. 

 
In der Folge wurden die förderrechtlichen Rahmenbedingungen geklärt, so dass der Bund 
am 28.10.2019 und das Land am 04.12.2019 den Förderbescheid in endgültiger Höhe 

erlassen haben. 
 

Nach Erlass der Förderbescheide in endgültiger Höhe hat der Landrat des Landkreises 
Bad Dürkheim mit der inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH am 
04.12.2019 die entsprechenden Zuwendungsverträge abgeschlossen. 

 
Baubeginn fand formal am 23.07.2020 in Lindenberg statt. 

 
Entsprechend der Fördervorgaben des Bundes und des Landes sowie entsprechend des 
Ausschreibungsergebnisses und des zwischen dem Landkreis und der inexio 

Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH geschlossenen 
Zuwendungsvereinbarung sollte der Ausbau der Breitbandinfrastruktur bis zum 31.12.2021 

abgeschlossen werden. Aufgrund von Verzögerungen im Bau, die die inexio 
Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH mit Verzögerungen in der 
Entwurfsplanung, Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie sowie damit 

verbundenen Lieferengpässen, welche sich auch durch den Krieg in der Ukraine 
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fortgesetzt haben sowie Probleme mit von der inexio beauftragten Generalunternehmern, 

begründet, wurde der Bewilligungszeitraum bei den Fördermittelgebern sowie der 
Bauzeitenplan angepasst und verlängert. Nunmehr ist eine Bauzeit bis Ende Dezember 
2023 vorgesehen und eine finanztechnische Abwicklung des Projektes bis Ende Juni 

2024. Der Landkreis hat mit Datum vom 29.06.2022 sowie mit Datum vom 21.11.2022 
entsprechende Anträge auf Bauzeitverlängerung sowie Verlängerung des 

Bewilligungszeitraums bei den Fördermittelgebern gestellt. 
 
Neben diesen einfachen Bauzeitverlängerungen ist ein „großer“ Änderungsantrag 

erforderlich. 
 

Die Förderung sowie die Ausschreibung und der Zuwendungsvertrag basieren auf der 
Datenbasis aus 2015 bzw. der 2017 zwischen dem Landkreis und den Kommunen 
abgestimmten Adressen. Im Laufe des Projektes sind zum einen Adressen aus dem 

Ausbaugebiet entfallen und zum anderen weitere förderfähige Adressen in das 
Ausbauvorhaben hinzugekommen. 

 
Insgesamt sind dabei 340 Adressen im Ausbaugebiet entfallen und 507 Adressen ins 
Ausbaugebiet aufgenommen worden. 

 
Bei den 340 Adressen, die aus dem Ausbaugebiet entfallen sind handelt es sich zum 

einen um die Umsetzung politischer Maßgaben aus den Ortsgemeinden. Z.B. hat die 
Ortsgemeinde Erpolzheim nach Abschluss des Vergabeverfahrens beschlossen, dass kein 
geförderter Breitbandausbau auf ihrem Gebiet stattfinden soll. Die Ortsgemeinde 

Weisenheim am Sand hat ebenfalls beschlossen, das mit Ausnahme der dortigen 
Grundschule keine Adressen im geförderten Ausbau erschlossen werden sollen. Seitens 

der Stadt Grünstadt wurde das erst baulich fertiggestellte Didier-Gelände aus dem 
Ausbaugebiet herausgenommen. Zum anderen wurden Adressen aus dem Ausbaugebiet 
genommen für die in der Zwischenzeit eine entsprechende privatwirtschaftliche 

Erschließung stattgefunden hat bzw. diese angekündigt wurde. Auf dieser Grundlage 
wurde der Bereich des Industriegebietes Süd in der Gemeinde Haßloch aus dem 

Ausbaugebiet herausgenommen. 
 
Bei den in das Ausbaugebiet aufgenommen Adressen handelt es sich zum einen um 

Adressen, die innerhalb des Ausbaugebietes neu hinzugekommen sind, also zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht existierten (Baulücken). Da zwischen der 

Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen und dem Vertragsabschluss 25 Monate 
und bis zum Baubeginn 32 Monate liegen, ist es nicht verwunderlich, das Baulücken 
geschlossen wurden und Neubauten im Ausbaugebiet entstanden sind. Dieser Anteil 

macht den Großteil der 507 neu aufgenommen Adressen auf. 
 

Zum anderen handelt es sich um förderfähige Adressen, die neu aufgenommen wurden, 
da Sie in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Dies ist in den meisten Fällen auf die 
Datenbasis der Markterkundung aus dem Jahr 2015 zurückzuführen, wo entsprechende 

Versorgungsdaten oder Adresspunkte seitens der Telekommunikationsversorgung nicht 
gemeldet oder benannt wurden und die Adressen im Weiteren auch beim Abgleich der 
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Planung mit den Kommunen im Jahr 2017 nicht aufgefallen sind oder eine Versorgung der 

Adressen aufgrund der damaligen Nutzung für nicht erforderlich gehalten wurde. Dabei 
handelt es sich zum Beispiel um den Bereich Neuwoog in der Ortsgemeinde Wattenheim 
oder ein ehemaliges Stellwärterhaus in der Stadt Freinsheim. 

 
Weiterhin wurden Adressen neu aufgenommen, die in der Planung nicht berücksichtigt 

wurden. Hierzu gehört z.B. die Sigmund-Crämer-Schule der Lebenshilfe in Bad Dürkheim. 
Die Schule blieb in der Planung aufgrund der privaten Trägerschaft zunächst 
unberücksichtigt. 

 
Zudem wurde zur Versorgung der Tallagen des Pfälzerwaldes im Bereich des Jägerthals 

auf dem Hahnackerkopf eine Mobilfunkmast errichtet, der ebenfalls im Zuge des 
geförderten Breitbandausbaus erschlossen und an das Telekommunikationsnetz 
angebunden werden soll. 

 
Zur Korrektur der hier dargelegten Adressen, gehört auch die Erstellung einer neuen 

Netzplanung. In der Netzplanung sind neben den neuen Hausanschlüssen auch die neuen 
und entfallenen Trassen darzustellen. 
 

Zudem ist die Betrachtung der Wirtschaftlichkeitslücke erforderlich und damit auch der 
gegenüber der inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH zu 

zahlenden Zuschuss für die Erschließung der im Projekt benannten Adressen. 
 
Hierzu ist der Weniger-Aufwand durch den Entfall der 340 nicht zu erschließenden 

Adressen zu kalkulieren. Dabei handelt es sich um eine kalkulierte Wirtschaftlichkeitslücke 
in Höhe von 2.403.861,11 Euro. 

 
Der Mehraufwand für die hinzugekommenen Adressen ist ebenfalls entsprechend zu 
kalkulieren. Dabei fallen insbesondere die wirklich neu aufgenommenen Adressen mit 

zusätzlichen Tiefbau, wie bspw. Neuwoog in Wattenheim, Funkmast Hahnackerkopf in 
Bad Dürkheim und Sigmund-Crämer-Schule in Bad Dürkheim am wesentlichsten ins 

Gewicht. Dabei handelt es sich um eine kalkulierte Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 
3.582.337,31 Euro. 
 

Die höhere Wirtschaftlichkeitslücke bei den hinzugenommenen Adressen resultiert im 
Wesentlichen aus inzwischen deutlich höheren Tiefbaupreisen. So sind die Tiefbaupreise 

der entfallenen Adressen auf der Kalkulationsbasis von 2018 ermittelt. Neu 
hinzuzunehmende Adressen im Rahmen des Änderungsantrages sind mit aktuellen 
Tiefbaupreisen zu kalkulieren. 

 
Seitens der Kreisverwaltung wurden im Oktober und November wöchentlich teilweise 

mehrere Verhandlungsrunden mit der inexio Informationstechnologie und 
Telekommunikation GmbH um die abschließende Datenbasis für die Kalkulation zu 
bestimmen. Im Ergebnis ist der Änderungsantrag mit einer um 1.178.881,57 Euro höheren 

Wirtschaftlichkeitslücke für die zusätzlich auszubauenden Adressen belegt. 
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Aufgrund der Förderung ist davon auszugehen, dass hiervon vom Bund 50% und vom 

Land 40% getragen werden. 10% sind entsprechend der Vereinbarung des Landkreises 
mit den Kommunen von den Kommunen zu tragen und hier entsprechend der 
Kostenaufteilung von den Kommunen in denen der entsprechende Mehraufwand für den 

Tiefbau anfällt. 
 

Die Kommunen wurden in einer großen Bürgermeisterdienstbesprechung am 28.11.2022 
vollumfänglich über den Stand, das weitere Vorgehen und insbesondere über die zu 
erwartenden Mehrkosten informiert. 

 
 
Anlagen: 

 
1) Bauzeitenplan der inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH 

vom 18.11.2022 
2) Präsentation der Bürgermeisterdienstbesprechung vom 28.11.2022 
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