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Beschlussvorlage 

243/2021/1 

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

19.07.2023 Kreistag öffentlich entscheidend 

 

Tagesordnung: 

Leininger Gymnasium Grünstadt - Brandschutztechn. Ertüchtigung, Amokprävention 
und EDV-Vernetzung - Erhöhung des Haushaltsansatzes 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreistag beschließt die Erhöhung des Haushaltsansatzes von 7.300.000 € auf 
9.000.000 €.  

 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja    Nein 

 

Leistungsbezeichnung:  21721 

Produktsachkonto: 033320 

Investitionsmaßnahme/Projekt: 18 

Haushaltsansatz:  7.300 000,00 € 

Noch verfügbar:  6.538.667,69 € 

Bemerkungen:   
 

 
 
 

 

Bad Dürkheim, 13.07.2023 

in Vertretung 

 

Timo Jordan 

Erster Kreisbeigeordneter
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In 2006 wurde ein Brandschutzgutachten für das Leininger Gymnasium erstellt. Hiernach 
hat eine brandschutztechnische Ertüchtigung zu erfolgen. Im Zuge dessen soll auch ein 
neues EDV-Netz aufgebaut und ein Notfall- und Gefahren-Reaktions-System (NGRS) 

geplant und installiert werden.  
 

Die Leistungsphasen 1 – 3 wurden jeweils in der Sitzung vom 05.09.2019 beschlossen. In 
der Sitzung vom 28.10.2021 wurden die Leistungsphasen 4-9 beauftragt.  
 

Von Beginn an hat sich die Maßnahme durch die fehlende Förderzusage seitens der ADD, 
die erst im November 2021 erteilt wurde und die damit verbundene Arbeitsunterbrechung 

der Planungsbüros um mehr als ein Jahr verzögert.  
Währenddessen sind die Baupreise in Folge der Corona Pandemie und des russischen 
Angriffskrieges auf die Ukraine um bis zu 40% gestiegen. 

 
Darüber hinaus sind aufgrund zwischenzeitlich erhöhter Auflagen bei der detaillierteren  

Ausführungsplanung neue Kostensteigerungen zu Tage getreten.  
Beispiele dafür sind das Errichten von Wandanschlüssen zum Einbau der neuen 
Brandschutztüren sowie Auflagen der Unfallkasse, die u.a. auch auf den Umbau von 

Bestandstüren, die in den Flur schlagen, besteht.  
 

Zudem muss nach der Begehung durch den Landesbrandschutzbediensteten noch ein 
Fluchtweg geändert werden: Ein neuer Zugang mit Treppe muss für den Theaterraum im 
Untergeschoss ins Freie führen, dieser ermöglicht auch den Zugang ins Untergeschoss für 

die Feuerwehr.  
 

Nun müssen alle Gewerke zeitgleich für die gesamte Maßnahme ausgeschrieben werden. 
Um das Ausschreibungsverfahren zu starten und eine vertragliche Bindung mit den 
Firmen eingehen zu können, muss zuvor die Finanzierung gesichert sein. Aufgrund der 

oben geschilderten Preissteigerungen und Umplanungen muss daher der 
Haushaltsansatz von 7.300.000 € auf 9.000.000 € erhöht werden 
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