

Beschlussvorlage

128/2012

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
07.11.2012	Jugendhilfeausschuss	öffentlich	entscheidend

Tagesordnung:

Sanierungen in Kindertagesstätten;
Erhöhungsantrag ev. Kindergarten Bad Dürkheim-Trift

Beschlussvorschlag:

Beschluss ergeht nach Beratung.

Finanzielle Auswirkung:

Ja Nein

Produktsachkonto/Projekt: 36502.012000032
Ansatz: 212.000,00 €
Finanzierung / noch verfügbar: 152.638,75 €

Bad Dürkheim, 30.10.2012
In Vertretung

Claus Potje
Kreisbeigeordneter

Die evangelische Kindertagesstätte in Bad Dürkheim-Trift ist eine zweigruppige Einrichtung mit 47 Plätzen, davon 25 Ganztagsplätze. Es handelt sich um eine Regelgruppe mit 25 Plätzen sowie um eine geöffnete Gruppe mit 22 Plätzen, davon 6 Plätze für Kinder unter 3 Jahre. Die Einrichtung befindet sich im Gebäude des Mehrgenerationenhauses, das aktuell saniert wird.

Neben einem Ausbau der U3-Plätze im Bestand sowie dem Neubau einer Krippengruppe wurde am 18.04.2011 auch ein Antrag auf Sanierung der Einrichtung gestellt. Die Sanierung sieht im Einzelnen u.a. folgende Maßnahmen vor: Sanierung des Daches, Fassadensanierung, Sonnenschutz, Sanierung der Bäder, Erneuerung der Böden, Überprüfung ggfls. Ergänzung der elektrischen Installation etc. Über den vorliegenden Sanierungsantrag wurde bereits am 01.06.2011 im Jugendhilfeausschuss im Rahmen der damaligen Richtlinien auf Grundlage der Kostenschätzung aus April 2011 ein Beschluss über die voraussichtlichen Gesamtkosten von 207.422,00 € gefasst und ein Kreisanteil aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorgelegten Kosten von 67.412,15 € (32,5% der Gesamtkosten) beschlossen. Nachdem anschließend deutlich wurde, dass die Gesamtkosten so nicht gehalten werden können, wurde nur der vorzeitige Baubeginn genehmigt und noch keine schriftliche Bewilligung der Kosten erteilt, da grundsätzlich davon ausgegangen wurde, dass die genaueren Kosten zeitnah feststehen werden und ein neuer Beschluss im Jugendhilfeausschuss über den Kreiszuschuss noch in 2011 gefasst werden kann.

Nach erfolgter Submission und der hier erst im Juni 2012 vorgelegten Kostenschätzung haben sich die Kosten für die Sanierungsmaßnahme um rund 160.000,00 € auf geprüfte Gesamtkosten von 370.811,21 € erhöht. Die Mehrkosten begründen sich u.a. auf baulichen Auflagen, z.B. soll kein Flachdach, sondern ein Satteldach gebaut werden. Auch seien Änderungen hinsichtlich der Fenster notwendig. Unter Berücksichtigung dieser Kosten ergäbe sich somit ein Kreiszuschuss i.H.v. 120.513,64 €. Dies würde eine Erhöhung der Kreisbeteiligung um insgesamt rund 53.000,00 € bedeuten.

Da es sich bei der Finanzierung von Sanierungen um freiwillige Leistungen handelt, wurden die Richtlinien für die Bezuschussung von Baukosten aufgrund der Teilnahme des Landkreises Bad Dürkheim am kommunalen Entschuldungsfond in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 07.03.2012 rückwirkend zum 01.01.2012 geändert und die Bezuschussung von Sanierungen abgeschafft. Zuvor wurden Kosten für Sanierungen von Kindertagesstätten freier Träger mit 32,5% aus Kreismitteln bei gleicher Beteiligung der Sitzgemeinde bezuschusst. 35% der Kosten wurden als Eigenbeteiligung des Trägers geleistet.

Im Rahmen des Umbaus des Mehrgenerationenhauses und der Kindertagesstätte wurden neben der o.g. Förderung aufgrund der vorgenannten Richtlinien für die Schaffung sechs neuer U3-Plätze Kreismittel i.H.v. 16.134,00 € bewilligt. Für den Neubau der Krippengruppe stellt der Landkreis Bad Dürkheim darüber hinaus maximal 109.227,00 € zur Verfügung.