

## Informationsvorlage

164/2020

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Gremium:</b>	<b>Art der Sitzung:</b>	
06.10.2020	Schulträgerausschuss	öffentlich	zur Kenntnisnahme

### Tagesordnung:

Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim;  
Sonderaufruf Schulen

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkung:

Ja  Nein

Leistungsbezeichnung:

Produktsachkonto:

Investitionsmaßnahme/Projekt:

Haushaltsansatz:

Noch verfügbar:

Bemerkungen:

Bad Dürkheim, 28.09.2020

Hans-Ulrich Ihlenfeld  
Landrat

Im Landkreis Bad Dürkheim hat der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Juli 2020 begonnen. Gebaut wird ein Glasfasernetz mit Anschluss der Glasfaser direkt an das Haus (FTTB – fiber to the building), sodass Bandbreiten von 1 Gbit/s erreicht werden können. Der Ausbau erfolgt durch die inexo Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH. Der Landkreis zahlt mit Förderung und Unterstützung durch den Bund, das Land und die Kommunen die Wirtschaftlichkeitslücke. Das heißt, dass die inexo ihr eigenes Netz baut und durch den Landkreis lediglich der Deckungsfehlbetrag zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Netzes geleistet wird. Das neue Netz wird im sog. „open access“ gebaut, d.h. dass die inexo das Netz für andere Anbieter offenhalten muss. Jedoch müssen andere Telekommunikations-Anbieter sich auf dem Netz der inexo „einmieten“. Es liegt also in der Entscheidung des jeweiligen Telekommunikationsunternehmens (TKU), ob die Infrastruktur der inexo mitgenutzt wird.

Der Ausbau hat im Juli in den Bereichen Bad Dürkheim-Jägertal, Bockenheim und Carlsberg begonnen. Inzwischen ist der Bau zudem in den Bereichen Freinsheim, Meckenheim und Lindenberg gestartet.

Der aktuelle Bauzeitenplan kann folgender Tabelle entnommen werden.

Ort / Ausbaubereich	Baubeginn	Inbetriebnahme des Netzes
Bad Dürkheim (Kernstadt)	17.07.2020	31.12.2021
Deidesheim	16.11.2020	26.03.2021
Grünstadt (Kernstadt)	12.04.2021	04.12.2021
Haßloch	01.02.2021	31.12.2021
Lambrecht (Pfalz)	14.06.2021	31.12.2021
Wachenheim an der Weinstraße	23.11.2020	31.12.2021
Weisenheim am Berg	17.08.2020	15.05.2021

Der aktuell vorliegende Zeitplan (vom 18. September 2020) kann sich aufgrund Verzögerungen in der Planung (Kampfmittelfreigabe) oder bei Genehmigungen (unvollständige Anträge) ggf. nach hinten verzögern.

Weitere Informationen können auch über die Homepage des Landkreises unter [https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv\\_bad\\_duerkheim/Landkreis/Breitbandausbau/](https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Landkreis/Breitbandausbau/) abgerufen werden.