

Beschlussvorlage

101/2023/1

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
19.12.2023	Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss	öffentlich	entscheidend

Tagesordnung:

Realschule plus am Speyerbach Lambrecht - Vergabe der Abbrucharbeiten - Umbau Sporthalle

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach abgeschlossener Angebotsprüfung den Auftrag an den günstigsten Bieter zu vergeben.

Finanzielle Auswirkung:

Ja Nein

Leistungsbezeichnung:	21551
Produktsachkonto:	09600
Investitionsmaßnahme/Projekt:	203
Haushaltsansatz:	5.000.000,00 €
Noch verfügbar:	4.485.108,10 €
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 11.12.2023

Sven Hoffmann
Kreisbeigeordneter

Seite 2 Beschlussvorlage 101/2023/1

Die 3-Feld-Sporthalle der Realschule Plus in Lambrecht wurde 1975 erbaut. Die Halle dient als Schulsporthalle und wird auch für Sportveranstaltungen von Vereinen bzw. für Veranstaltungen von Kommunen der Verbandsgemeinde genutzt.

Da die Halle mit einer beweglichen Bühne ausgestattet ist, finden hier auch größere kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde statt.

Das Flachdach des Nebengebäudes, die Lüftungs- und Heizungsanlage, die Flure sowie die Dusch-, Wasch- und Umkleieräume der Halle sind in einem sehr schlechten Zustand. Das Dach besitzt nur eine minimale Wärmedämmung, Teile der Lüftungsanlage sind bereits nicht mehr funktionsfähig und der Energieverbrauch ist unverhältnismäßig hoch. Die hygienischen Anforderungen an Dusch- und Waschräume können mit der bestehenden Einrichtung nicht mehr erfüllt werden.

Im Zuge der Baumaßnahme erfolgen die Abbruchbrucharbeiten.

Die Arbeiten beinhalten im Wesentlichen die Abbruch- u. Rückbauarbeiten und die Schadstoffsanierung.

Für die Abbrucharbeiten wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Die Submission fand am 15.05.2023 statt.

Der Auftrag für die Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung wurde in der Sitzung vom 24.05.2023 an die Firma Ad Bau GmbH & Co KG Hoch- und Tiefbau, Hammerweg 6, 66133 Saarbrücken-Scheidt vergeben.

In der Sitzung vom 26.09.2023 wurde der Bauausschuss informiert, dass der Firma Ad Bau GmbH & Co KG Hoch- und Tiefbau zum 07.09.2023 gekündigt wurde.

Die Arbeiten wurden erneut beschränkt ausgeschrieben.

Die Submission der beschränkten Ausschreibung fand am 18.11.2023 statt.

Anlagen:

Interne Info