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Beschlussvorlage 

131/2017 

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

05.10.2017 Werkausschuss öffentlich entscheidend 

 
 
 
 

Tagesordnung: 

Wertstoffhof Haßloch; Bau eines Betriebsgebäudes 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Auf die Ausschreibung der einzelne Gewerke wird verzichtet.  
Das Betriebsgebäude für den Wertstoffhof in Haßloch wird in modularer 
Containerbauweise ausgeschrieben. 
 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja    Nein 
 

Leistungsbezeichnung:   

Produktsachkonto:  

Investitionsmaßnahme/Projekt:  

Haushaltsansatz:   

Noch verfügbar:   

Bemerkungen:   
 

 
 
 
 

Bad Dürkheim, 26.09.2017 
 

 

Hans-Ulrich Ihlenfeld 
Landrat 
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Für den Betrieb des Wertstoffhofes in Haßloch ist der Bau eines Betriebsgebäudes 
geplant. Ursprünglich vorgesehen war eine konventionelle Bauweise über einen 
Bauträger. Diese Leistung wurde entsprechend ausgeschrieben an der sich sieben Firmen 
beteiligt haben. Tatsächlich hatte nur eine Firma ein Angebot abgegeben, das mit einem 
Angebotspreis von 281.000 € brutto um 100.000 € über der Gesamtkostenschätzung lag. 
 
Die Ausschreibung wurde aufgehoben und anschließend sollten die einzelnen Gewerke 
separat ausgeschrieben werden. 
 
Nach Rücksprache mit der planenden Architektin ist aufgrund der aktuellen Marktsituation 
mit einer Erhöhung der Gesamtkostenschätzung um 20 % zu rechnen. Der Aufwand für 
das Betriebsgebäude würde sich dementsprechend auf 216.000 € brutto belaufen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser zu erwartenden Kosten wurde nochmals die Option der 
Errichtung eines Betriebsgebäudes in modularer Containerbauweise geprüft. Es wurden 
zwei Bürogebäude besichtigt, die in Containerbauweise errichtet wurden. Im Ergebnis 
kann davon ausgegangen werden, dass die Realisierung des Betriebsgebäudes in 
modularer Containerbauweise bedarfsdeckend ist. Aufgrund der aktuellen 
Preisentwicklung bei solchen Bürocontainern könnte das Betriebsgebäude in Haßloch zu 
einem Preis von ca. 90.000 € brutto realisiert werden. 
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