
Top 5

Zeitplanung Deponiesanierungen

Landkreis Bad Dürkheim



Landkreis Bad Dürkheim

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen

 Deponie Esthal

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 9.000 €                
2018 14.000 €              erhöhte Betriebskosten: Pflege Anpflanzungen
2019 9.000 €                
2020 9.000 €                
2021 7.000 €                
2022 7.000 €                
2023 7.000 €                
2024 7.000 €                
2025 7.000 €                
2026 7.000 €                
2027 7.000 €                
2028 7.000 €                
2029 7.000 €                
2030 7.000 €                

2031 -2046 jährl. 7.000 €

Stand per 31.12.2016  147 T€

Aufzinsung:    75 T€

Erfüllungsbetrag:  222 T€



Landkreis Bad Dürkheim

 Deponie Elmstein

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 10.000 €              Genehmigungsplanung
2018 10.000 €              Ausführungsplanung
2019 70.000 €              Rodung
2020 320.000 €            Profilierung, Oberflächenabdeckung
2021 7.000 €                140.000 €            Zaun, Entwässerung
2022 7.000 €                
2023 7.000 €                
2024 7.000 €                
2025 7.000 €                
2026 7.000 €                
2027 7.000 €                
2028 7.000 €                
2029 7.000 €                
2030 7.000 €                

2031 -2046 jährl. 7.000 €

Stand per 31.12.2016  632 T€

Aufzinsung:  100 T€

Erfüllungsbetrag:  732 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

 Deponie Friedelsheim

Betriebskosten Summe geplante

Nachsorge Investitionen Maßnahmen
2017 267.000 €           870.700 €  Planungskosten, Oberflächenabdichtung DK 1, neue Zufahrt
2018 267.000 €           250.000 €  Planungskosten,Oberflächenabdichtung DK 1
2019 267.000 €           750.000 €  Oberflächenabdichtung DK 2
2020 267.000 €           650.000 €  Oberflächenabdichtung DK 2
2021 267.000 €           600.000 €  Oberflächenabdichtung DK 2, Entwässerung
2022 267.000 €           83.000 €      Begrünung
2023 267.000 €           83.000 €      Begrünung
2024 267.000 €           83.000 €      Begrünung
2025 94.000 €             
2026 94.000 €             
2027 94.000 €             
2028 94.000 €             
2029 94.000 €             
2030 94.000 €             579.200 €  Sanierung temporäre Abdichtung Wertstoffhof

2031-2046 jährl. 94.000 €

Stand per 31.12.2016 6.941 T€

Aufzinsung: 1.216 T€

Erfüllungsbetrag: 8.157 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

 Deponie Ellerstadt

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 24.800 €              1.430.000 €        
2018 24.800 €              50.000 €             
2019 24.800 €              
2020 24.800 €              
2021 24.800 €              
2022 24.800 €              
2023 24.800 €              
2024 24.800 €              
2025 28.300 €              
2026 28.300 €              
2027 28.300 €              
2028 64.000 €              Erneuerung/ Reperatur Grundwassermeßstellen
2029 28.300 €              
2030 28.300 €              

2031-2046 jährl. 28.300 €

Stand per 31.12.2016 1.621 T€

Aufzinsung:    308 T€

Erfüllungsbetrag: 1.929 T€

Oberflächenabdichtung, Entwässerung, Begrünung, 
Entgasung, Zaun

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

 Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 1.000 €                
2018 52.977 €              
2019 14.200 €              50.000 €             Planung, Profilierung
2020 26.200 €              300.000 €           Profilierung, Oberflächenabdeckung
2021 14.200 €              350.000 €           Oberflächenabdeckung, Begrünung
2022 14.200 €              
2023 14.200 €              
2024 24.200 €              
2025 23.500 €              57.715 €             FID Messung, Grundwassermeßstellen
2026 23.500 €              
2027 23.500 €              
2028 23.500 €              22.015 €             
2029 23.500 €              
2030 23.500 €              57.715 €             Grundwassermeßstellen

2031-2046 jährl. 20.750 € 115.403 €           Begrünung

Stand per 31.12.2016 1.267 T€

Aufzinsung:    319 T€

Erfüllungsbetrag: 1.586 T€

Reparatur/Neubau Grundwassermessstellen, Überprüfung 
Abdichtungssystem

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen
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 Deponie Haßloch Meckenheimer Str.

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 2.931 €                55.600 €             Abdichtung Restfläche Gewerbe
2018 7.100 €                20.000 €             Abdichtung Restfläche Gewerbe
2019 7.100 €                
2020 7.100 €                
2021 7.100 €                
2022 7.100 €                
2023 7.100 €                
2024 7.100 €                
2025 7.100 €                
2026 7.100 €                
2027 7.100 €                
2028 7.100 €                
2029 7.100 €                
2030 7.100 €                

2031 -2046 jährl. 7.100 €

Stand per 31.12.2016  207 T€

Aufzinsung:    77 T€

Erfüllungsbetrag:  284 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

 Deponie Altleiningen

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017
2018 37.700 €              Vermessung, FID-Messung, Grundwassermessstellen
2019
2020 44.695 €              Baggerschürfen, Umzäunung, Dokumentation
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2031 -2043

Stand per 31.12.2016  82 T€

Aufzinsung:    0 T€

Erfüllungsbetrag:  82 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen
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 Deponie Forst

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 15.000 €             Planung, Variantenstudie
2018 15.000 €             Sanierung
2019 15.000 €             Sanierung
2020 15.000 €             Sanierung
2021 15.000 €             Sanierung
2022 7.500 €                
2023 7.500 €                
2024 7.500 €                
2025 7.500 €                
2026 7.500 €                
2027 7.500 €                
2028 7.500 €                
2029 7.500 €                
2030 7.500 €                

2031 -2041 jährl. 7.500 €

Stand per 31.12.2016  157 T€

Aufzinsung:     66 T€

Erfüllungsbetrag:  223 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

Deponie Haßloch Mußbacher Weg

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 4.284 €                
2018 5.117 €                
2019 1.547 €                
2020 4.284 €                
2021 1.547 €                
2022 1.547 €                
2023 4.284 €                
2024 1.547 €                
2025 1.547 €                
2026 4.284 €                
2027 8.687 €                
2028 1.547 €                
2029 4.284 €                
2030 1.547 €                

2031-2046 jährl. 2.615 €

Stand per 31.12.2016 63 T€

Aufzinsung: 29 T€

Erfüllungsbetrag: 92 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

Deponie Haßloch Neustadter Str.

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 15.270 €              
2018 16.790 €              Auswertung Grundwassermonitoring
2019 15.270 €              
2020 13.530 €              
2021 15.270 €              Auswertung Grundwassermonitoring
2022 9.308 €                
2023 11.039 €              Auswertung Grundwassermonitoring
2024 9.308 €                
2025 11.039 €              Auswertung Grundwassermonitoring
2026 9.308 €                
2027 11.039 €              Auswertung Grundwassermonitoring
2028 9.308 €                
2029 11.039 €              Auswertung Grundwassermonitoring
2030 9.308 €                

2031 -2046 jährl. 10.170 €

Stand per 31.12.2016  220 T€

Aufzinsung:  110 T€

Erfüllungsbetrag:  320 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

Deponie Großkarlbach

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 7.000 €                120.000 €           Planung, Baggerschürfen, Erkundung
2018 11.710 €              60.000 €             Genehmigungsplanung, Rodung, Profilierung
2019 11.710 €              334.594 €           Profilierung, Oberflächenabdeckung, Begrünung
2020 13.210 €              
2021 11.710 €              
2022 11.710 €              
2023 11.710 €              
2024 11.710 €              
2025 11.710 €              
2026 11.710 €              
2027 11.710 €              
2028 11.710 €              
2029 11.710 €              
2030 11.710 €              

2031 -2040 jährl. 11.474 €

Stand per 31.12.2016  707 T€

Aufzinsung:    83 T€

Erfüllungsbetrag:  790 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

 Deponie Lindenberg

Betriebskosten Summe geplante
Nachsorge Investitionen Maßnahmen

2017 20.000 €             Genehmigungsplanung

2018 210.000 €           Ausführungsplanung, Rodung,Profilierung, Oberflächenabdeckung

2019 620.000 €            Profilierung, Oberflächenabdeckung, Zaun

2020 7.000 €                
2021 7.000 €                
2022 7.000 €                
2023 7.000 €                
2024 7.000 €                
2025 7.000 €                
2026 7.000 €                
2027 7.000 €                
2028 7.000 €                
2029 7.000 €                
2030 7.000 €                

2031 -2043 7.000 €                

Stand per 31.12.2016     935 T€

Aufzinsung:       79 T€

Erfüllungsbetrag: 1.014 T€

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen
Einmal. Kosten Jährliche Kosten

Maßnahme Kosten/€ Kosten/€ Berechnungsgrundlage
Analysekosten Grundwassermeßpegel 3.500 Aktuelle Kosten labor zuzüg. 40 %
Analytik Si-Wa, Oberflächenwasser, Gaskondensat 800 Zwei Analysen Si-Wa DK 1,DK 2 und Oberflächenwasserbecken, Gaskondensat
Wasserstandsmessungen 200 1 Termin pro Jahr
FID Messungen 3.000 Pro Jahr eine Messung
Entsorgung Sickerwasser 23.000 920 m³ x 25 €, Rückverriesung soll Schwerpunkt sein!
Auswertung Grundwasserbeobachtung 5.000 Kurzbericht pro a: 1700 €, Ausführlicher Bericht und Beratung 

Bruchhübel nach Stundenaufwand. Ca. 3000 €
Reparatur/Neubau Grundwassermeßstellen 400.000 1-maliger Neubau aller Meßstellen innerhalb der 30 Jahre, auf 10 a verteilt
Rückbau Meßstellen 0 0 Rückbau nicht mehr genutzter Meßstellen
RWU Zaun,Oberflächenwasserbecken 3.000 Schätzung für Reinigung, Entschlammung...
Reparatur Si-Wa Leitungen 600.000 2 Leitungen, jeweils 300000 €
Sanierung Si-Wa Schacht 200.000 2 Termine, jeweils 100000 e
Kondensatschacht, Reinigung 320 1 mal pro Jahr
Si-Wa-Speicher 500 Spülung und Säuberung, 5 Std. Spülfahrzeug
Grundwassersanierung 90.000 3.000 Investkosten und lauf. Betriebskosten
Begehung Deponiefläche, Si-Wa-Schacht,Becken 1.500 1 Tag Ing. Büro undAuswertung
Spülung u.Kamerabefahrung Entwässerung, Zwischenschächte u. Leitungen 3.500 3 Tage Einsatz Spülfahrzeug/ Kamera
Wartung Gräben und Rigole 1.800 2 Tage Bagger
Pflege Grünflächen 8.000 Schätzung aus den letzten Jahren
Setzungsmessungen, 2 Setzungspegel und Fläche 1.000 Messung u.Auswertung 20 h x 50 €
Entsorgung /Analytik Gaskondensat 500 Schätzung: 5 m³ x 90 € Entsorgung, 50 € Analytik
Energiekosten 500 Schätzung
Gaspegelmessungen 300 Schätzung
Versicherungen 600 Entgasung, Gebäude und M u. E- Teil
Telefon 200 Schätzung
Beseitigung Erosionsschäden Oberflächensystem 12.000 Jahre 1-3, 4000 € pro Jahr, DK 1 und DK 2 Bereich
Betriebsstrassen und Betriebsfläche Ausbesserungsarbeiten 1.000 Schätzung
RWU Bauteile, Betonfertigbau Entgasung, Si-Wa- Geb. 800 Schätzung
RWU M+E-Teil, Entgasung,Si-Wa-Geb. ev.Trafo, Gasregelstationen 3.000 Schätzung
Betriebsgebäude, Reinigung, Wartung, Instanthaltung 1.000 anteilig, da auch Wertstoffhofbetrieb
Betreuung durch Ing.Büro 4.000 Deponiebericht 20h, Setzngsmessung 10h, Begehung 2 mal/a 20 h, Büro 10 h
 Nachsorgebetreuung, Püfung oberfl. dichtung...
Betriebseigenes Personal, Datenbank, Deponieberichte 9.000 7000 € Verwaltung (Ing), 2000 € Facharbeiter, gew. Personal
Summe netto pro Jahr 79.020
Summe brutto pro Jahr 94.034

Nachsorgekosten Deponie Friedelsheim (Betriebskosten) in € netto pro Jahr, Ab 2025



Landkreis Bad Dürkheim

Deponie Zeitraum Betriebs-/Nachsorgekosten Investitionenssumme

Altleiningen 2017 - 2043 82.395 €                                    -  €                               

Ellerstadt 2017 - 2046 856.700 €                                  1.480.000 €                   

Elmstein 2017 - 2046 182.000 €                                  550.000 €                      

Esthal 2017 - 2046 223.000 €                                                                -     €

Forst 2017 - 2044 150.000 €                                  75.000 €                        

Friedelsheim 2017 - 2046 4.204.000 €                              3.948.900 €                   

Großkarlbach 2017 - 2040 277.830 €                                  514.594 €                      

Haßloch, Meckenheimer Str. 2017 - 2046 201.737 €                                  75.600 €                        

Haßloch, Mußbacher Weg 2017 - 2046 92.000 €                                    -  €                               

Haßloch, Neustadter Str. 2017 - 2046 329.546 €                                  -  €                               

KBD Bad Dürkheim 2017 - 2046 634.177 €                                  952.848 €                      

Lindenberg 2020 - 2043 168.000 €                                  850.000 €                      

Summe 7.401.385 €                              8.446.942 €                   

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

Neubewertung von Rückstellungen

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG); in Kraft 
getreten am 29.05.2009

Wesentliche Änderung: Eine veränderte Bewertung von 
Rückstellungen

Eingearbeitet in § 253 Absatz 2 Handelsgesetzbuch (HGB)

Erstmalige Anwendung für Geschäftsjahre nach dem 
31.12.2009

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

TOP 5   Zeitplanung Deponiesanierungen

 Rückstellungen mit Laufzeit > 1 Jahr sind abzuzinsen, 
durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen sieben 
Geschäftsjahre

 Abzinsungssätze werden von Deutscher Bundesbank 
ermittelt; Ermittlungsmethodik ist in der 
Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) 
geregelt



Landkreis Bad Dürkheim

 Mögliche Auswirkungen der Zinseffekte auf Jahresabschluss

• Positiv Abzinsung (Ertrag)
• Negativ Aufzinsung (Aufwand)

 Jährliche Neubewertung der Rückstellungen mit Zinssätzen 
der Deutschen Bundesbank zum jeweiligen Bilanzstichtag

 Auswirkung der Zinseffekte durch Einführung BilMoG in den 
Jahresabschlüssen

• Jahr 2010 810 T€ Zinsertrag 
(Jahresüberschuss 522 T€)

• Jahr 2011 706 T€ Zinsertrag
(Jahresüberschuss 384 T€)

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen
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Erstmalige Bildung einer Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2015 –
Zinssätze zum 31.12.15
Periode Jahr Abzinsungssatz Betrag in € abgezinster Betrag in € Abzinsungsbetrag in €

1 2016 0,0202
2 2017 0,0216
3 2018 0,0234
4 2019 0,0254
5 2020 0,0274
6 2021 0,0292 1.000.000,00 841.397,73 158.602,27 
7 2022 0,0309
8 2023 0,0322

Neubewertung der Rückstellung zum Bilanzstichtag
31.12.16 – Zinssätze zum 31.12.16, gleiche Zeitschiene
Periode Jahr Abzinsungssatz Betrag in € abgezinster Betrag in € Abzinsungsbetrag in € Zinsbetrag Vorjahr in € Delta

1 2017 0,0159
2 2018 0,0167
3 2019 0,0181
4 2020 0,0197
5 2021 0,0214 1.000.000,00 899.540,52 100.459,48 158.602,27 -58.142,79 
6 2022 0,0230
7 2023 0,0246
8 2024 0,0260

Aufzinsung in Höhe von 58.142,79 € (Aufwand)

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen



Landkreis Bad Dürkheim

Erstmalige Bildung einer Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2015 –
Zinssätze zum 31.12.15
Periode Jahr Abzinsungssatz Betrag in € abgezinster Betrag in € Abzinsungsbetrag in €

1 2016 0,0202
2 2017 0,0216
3 2018 0,0234
4 2019 0,0254
5 2020 0,0274
6 2021 0,0292 1.000.000,00 841.397,73 158.602,27 
7 2022 0,0309
8 2023 0,0322

Neubewertung der Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.16 –
Zinssätze zum 31.12.16, Maßnahme wird vorgezogen

Aufzinsung in Höhe von 106.210,20 € (Aufwand)

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen

Periode Jahr Abzinsungssatz Betrag in € abgezinster Betrag in € Abzinsungsbetrag in € Zinsbetrag Vorjahr in € Delta
1 2017 0,0159
2 2018 0,0167
3 2019 0,0181 1.000.000,00 947.607,93 52.392,07 158.602,27 -106.210,20 
4 2020 0,0197
5 2021 0,0214
6 2022 0,0230
7 2023 0,0246
8 2024 0,0260



Landkreis Bad Dürkheim

Erstmalige Bildung einer Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.2015 –
Zinssätze zum 31.12.15
Periode Jahr Abzinsungssatz Betrag in € abgezinster Betrag in € Abzinsungsbetrag in €

1 2016 0,0202
2 2017 0,0216
3 2018 0,0234
4 2019 0,0254
5 2020 0,0274
6 2021 0,0292 1.000.000,00 841.397,73 158.602,27 
7 2022 0,0309
8 2023 0,0322

Neubewertung der Rückstellung zum Bilanzstichtag 31.12.16 –
Zinssätze zum 31.12.16, Maßnahme wird nach hinten verschoben

Abzinsung in Höhe von 27.028,95 € (Ertrag)

TOP 5 Zeitplanung Deponiesanierungen

Periode Jahr Abzinsungssatz Betrag in € abgezinster Betrag in € Abzinsungsbetrag in € Zinsbetrag Vorjahr in € Delta
1 2017 0,0159
2 2018 0,0167
3 2019 0,0181
4 2020 0,0197
5 2021 0,0214
6 2022 0,0230
7 2023 0,0246
8 2024 0,0260 1.000.000,00 814.368,78 185.631,22 158.602,27 27.028,95 


