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Aktueller Status  
  
• Grundstücksproblematik Trennbauwerk 
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• Gewässermonitoring   
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Dükerung Saugraben 
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Naturschutzfachliche Monitoringergebnisse  

Alle vor der Rodung nachgewiesenen Lichtwaldvogelarten (insbesondere Wendehals, 
Ziegelmelker) konnten wieder festgestellt werden.  
 
Es konnte keine Meidung der Trasse beobachtet werden. 
 
Amphibien wurden am neuen Laichgewässer noch nicht festgestellt, 
Besiedlungsmöglichkeiten sind jedoch gegeben.  
  
Die Grüne Flussjungfer (Libelle) flog 2018 entlang des (alten) Rehbachs in hoher Dichte. 
Die lokale Population konnte als sehr vital eingestuft werden. 
  
Die Bestände des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Tagfalter) im Betrachtungsraum 
scheinen kurz vor dem Erlöschen zu stehen. Da zum Zeitpunkt der Erfassungen jedoch die 
Umleitung des Rehbachs in das neue Gewässerbett noch nicht erfolgt war, kann dies nicht 
auf eine vorhabensbedingte Grundwasserabsenkung zurückgeführt werden. 
   
Im Frühjahr erfolgt die Umsiedlung eines Ameisennesthügels sofern noch aktiv. 
 
Im Frühjahr wird Makrozoobenthos.Monitoring fortgesetzt 
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Zeitplan Projektablauf
Integrativer Hochwasserschutz und Renaturierung Rehbach

2017 2018 2019 2020 2021 ff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingenieurplanung Gewässer und Bauwerke 
Ausführungsplanung/ Einarbeitung PFB
Verlegung Trainingsbahn neue Situation
Vorbereitung Ausschreibung Brücken
Vorbereitung Ausschreibung Trenn-/ DrosselBW
Vorbereitung Ausschreibung Gewässer
Kampfmittelfreigabe ab April
Grundstücksverfügbarkeit ab  19. September
Geotechnische Vorbereitung und Bodenmanagement 
                                    Begleitung
Tragwerksplanung
Prüfstatik
Bauwerksabnahme
Naturschutzfachliche Beiträge
Gutachten mit Nachweisführung
Planung von erforderlichen geeigneten 
Kieslaichhabitaten
Planungen Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Fischwanderung

Konzeption und Planung der Wieder-Herstellung 
einer entsprechend großen Nass-Feuchtwiese
Entwicklung des Wassermanagements
GW-/ OF Monitoring neue Situation
Monitoring Wassermanagement
Monitoring Flora Fauna
CEF + Ersatzmaßnahmen 
Gewässerpflege- und Entwicklungspläne
Ökologische Baubegleitung

Frei-Machen Trasse/ Rodung
Baudurchführung Trainingsbahnverlegung
Baudurchführung F/R Brücken
Bauduchführung  LKW Brücken
Baudurchführung Trenn-/ Drosselbauwerk
Baudurchführung Gewässer neu
Baudurchführung Maßnahmhen am Altbach
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Aktueller Status Nov 2018 und nächste Schritte  
Grundstückserwerb abgeschlossen 
 
Gewässerlauf Planung in diesem Bereich ergänzt  und unter dem Aspekt 
  Durchgängigkeit/ Leitströmungen zur Weitergabe an   
  Sachverständigenprüfung vorbereitet 
 
Bereich Trainingsbahn abgeschlossen in Ausschreibungsphase 
 
Geotechnik abgeschlossen              Bodenmanagement in Bearbeitung 
 
Monitoring Gewässer und Grundwasser in Vergabephase 
 
Bauwerke LKW-Brücken, F/R-Brücken, Düker, Drosselbauwerk 
                 Querung Zufahrt KlA, Trennbauwerk 
 
Naturschutzfachliche Leistungen CEF/ Monitoring in gefordertem Umfang 
  durchgeführt bzw. vorbereitet 
 
Zielsetzung erste konstruktive Maßnahmen auf FJ 2019 verlagert 
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 Kostensituation Nov 2018 

   Allgemeine Kostenentwicklung „Bauen“  

   Kostenentwicklung Projekt Rehbach 
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Klicken Sie, um das Titelformat zu bearbeiten 

Integrierter Hochwasserschutz Haßloch 
Gewässerneuentwicklung am Rehbach                            03.11.2018 

  

 
  
  



Klicken Sie, um das Titelformat zu bearbeiten 

Integrierter Hochwasserschutz Haßloch 
Gewässerneuentwicklung am Rehbach                            03.11.2018 

  

 
  
  



Klicken Sie, um das Titelformat zu bearbeiten 

Projekt Rehbach                       aktuelle Kostenfortschreibung Nov. 2018 

 
Fortgeschrieben Gesamtbaukosten brutto     ca. 5,1 mio € 
Kostensteigerung                                           ca. + 25 % 
 
Erd- / Tiefbau incl. Bodenmanagement          ca.  + 20 % 
Betonbauwerke                                              ca.  + 20 % 
 
Geotechnische Maßnahmen                          ca.  + 100 t €  
 
Gewässermonitoring GW/ OFW                    ca.  + 125 t €  
 
Naturschutzfachliche Maßnahmen                kostenneutral 
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Fortsetzung der Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz Haßloch  
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Favorisierte Maßnahme  H4 
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Westliche Situation / Ergänzungs-Studie BGS 
Es gibt drei Varianten, mit denen ein Hochwasserschutz für Haßloch-West  
und das Industriegebiet Haßloch-Süd realisiert werden kann:  
 
▪ Neubau eines Damms linksseits des Rehbachs zwischen Ober- und  
Pfalzmühle (alternativ: Eintiefung des Rehbachs), Verschluss der beiden 
Grabendurchlässe in der Westrandstraße, Hochwasserschutzdämme am 
Industriegebiet Haßloch-Süd, (H4) 
 
▪ Stärkung der Retention in T4, Neubau von Dämmen beidseits des 
Rehbachs zwischen Ober- und Pfalzmühle (alternativ: Eintiefung des 
Rehbachs), Verschluss der beiden Grabendurchlässe in der 
Westrandstraße, (K1) 
 
▪ Stärkung der Retention in T2/3 durch Ausleitung westlich der A65, 
Verschluss der beiden Grabendurchlässe in der Westrandstraße, 
Hochwasserschutzdämme am Industriegebiet Haßloch-Süd. (K2) 
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bei allen drei Varianten steigen durch die Umsetzung der 
zugehörigen Maßnahmen die Abflüsse im Rehbach an der L 530 
an, und zwar auf über 3,5 m³/s; 
 
die Entscheidung über Maßnahmen zum Schutz von Haßloch-Süd 
sind unter Berücksichtigung dieses Abflusses zu treffen. 
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Zusammenfassend 
 
Vorgesehene Maßnahme mit Schutzziel HQ100 …  
…schafft kurzfristig optimalen lokalen Hochwasserschutz und bietet dabei für 
die oberhalb erforderlichen Maßnahmen die Voraussetzungen für deren 
Machbarkeit bei optimaler Variabilität 
… bei Entwicklung eines ökologisch hochwertigen Gewässerlaufes in Folge 
der weitestgehenden Selbstentwicklung des Gewässers 
… bei minimalem Eingriff in die Vogelschutzgebiete 
… ohne Veränderung der Biotope und Feuchtwiesen begleitend zum 
aktuellen Rehbach-Verlauf 
… ohne Veränderung des aktuellen Rehbach-Verlaufes  
… ohne Veränderung des ortsnahen Landschaftsbildes bei nur kurzzeitiger 
Veränderung des Landschaftsbildes im Trassenverlauf innerhalb des Waldes 
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Aktueller Status 
  
• Naturschutzfachliche Leistungen 
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•Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
•A1 Anlage von vier Schneisen entlang von wenig begangenen Waldwegen 0,6 ha 
 

•A2 Anlage eines Flachgewässers südlich des neuen Rehbaches 
 

• A3 Abplacken von Flächen in lichten Kiefernbeständen mit Unterwuchs 
 

• A4 Aufhängen und Warten von 20 speziell für den Wendehals geeigneten Nistkästen - 5 
Gruppen zu je 4 Kästen am Landfahrerplatzes, im Bereich der Rennbahn und entlang der 
neuen Rehbachtrasse 
 

• A5 Aufhängen und Warten von drei speziell für den Wiedehopf geeigneten Nistkästen, im 
Bereich Rennbahn und Landfahrerplatz 
•A6 Schaffung von Ersatzquartieren für Baumfledermäuse und höhlenbrütende Kleinvögel 
gleichmäßige Verteilung nördlich und südlich des neuen Rehbachverlaufes: 20 
Fledermauskästen 20 Vogelkästen 
 

•(A7 Begrünung der beanspruchten Flächen nach Abschluss der Inanspruchnahme) 
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•Schutzmaßnahmen 
•S1 Maßnahmen zum Bodenschutz 
•S2 Schutz angrenzender Biotopstrukturen, Vegetations- und Waldbestände 
•S3 Maßnahmen zum Schutz des Wasserhaushaltes  
•  
•Vorgezogene Vermeidungsmaßnahmen 
•V1 Erhaltung /Kontrolle von Höhlenbäumen vor der Fällung 8 St. 
• V2 Umsiedlung der Ameisennester 2 St. 
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•Vermeidungsmaßnahmen 
•V3 Regelung der Bauzeit im Tageszeitverlauf  
•V4 Beschränkung der baubedingten Flächenbeanspruchung 
•V5 Zeitliche Beschränkung der Rodungs- und Baumaßnahmen 
•V6 Wassermanagement des alten Rehbachs 
•  
•V7 Aufteilen der Gewässerneuanlage in zwei Bauabschnitte 
•  
•V8 Verzicht auf Wegebau und Ausleuchtung entlang des neuen Rehbaches  
•V9 Ökologische Baubegleitung  
•V10 Monitoring  
•  
•Kompensationsmaßnahmen 
•E1 Geländemodellierungen am Nordrand des neuen Rehbaches 
•E2 Aufhängen und Warten von 10 speziell für den Wendehals geeigneten Nistkästen 
•E3 Offenhalten der wegbegleitenden Schneisen (Maßnahme A1) 
•E4 Regenerieren der Heidefläche im Zentralbereich der Rennbahn 
•E5 Naturnahe Entwicklung der neuen Bachaue ca. 6,37 ha 
•E6 Initialpflanzungen in der neuen Bachtrasse  
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