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Informationsvorlage 

203/2018/1 

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

07.12.2020 Kreisausschuss öffentlich zur Kenntnisnahme 

 
 
 
 

Tagesordnung: 

Renaturierung des Rehbach in Haßloch;  
Kostenentwicklung 

 

 
Der Kreisausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja    Nein 
 

Leistungsbezeichnung:  55202 

Produktsachkonto: 096 

Investitionsmaßnahme/Projekt: 154 

Haushaltsansatz:  2.383.528,00 

Noch verfügbar:  1.116.031,74 

Bemerkungen:   
 

 
 
 
 

Bad Dürkheim, 01.12.2020 
 

 

Hans-Ulrich Ihlenfeld 
Landrat 
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In der Sitzung wird der Projektmanager Herr Dr. Döll über den Stand der Maßnahme 
informieren. 2021 wird mit dem letzten großen Abschnitt, dem Gewässerausbau 
begonnen.  
 
Ebenfalls informiert wird über die aktuelle Kostenentwicklung.  
Die letzte Kostenschätzung für das Projekt aus 2018 belief sich auf circa 5.000.000 €, 
nach der Ausschreibung des Gewässerausbaus 2020 werden die Gesamtkosten auf 
7.000.000 € geschätzt. Die erhöhten Kosten fallen in 2021 zu 1.500.000 € und in 2022 zu 
500.000 € an. 
Die Mehrkosten sollen durch Kosteneinsparungen und Bodenmanagement zu einem 
großen Teil  gegenfinanziert werden. Mit der Aufsichtsbehörde sind die 
Kostensteigerungen und die Möglichkeiten der Kostenersparnis besprochen und 
abgestimmt.  
Die Förderung der „Aktion Blau +“ ist bisher auf die Summe von 4.715.400 € begrenzt. 
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