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Beantwortung von Fragen zum Breitbandausbau (Bürgeranfrage) 

 

 

 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja    Nein 
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Bad Dürkheim, den 10.01.2022  
 

 

Hans-Ulrich Ihlenfeld 
Landrat 
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Ein Bürger hat mit Mail vom 22. Dezember 2021 zur Einwohnerfragestunde des 
Kreistages folgende Fragen gestellt: 
 

1. Wie ist der detaillierte aktuelle Status? Auf der Homepage findet der Bürger leider 
keinen aktuellen Status. 

2. Wann werden die Anschlüsse in Betrieb genommen (derzeit ist nur das Jägertal in 
Betrieb genommen worden)? 

3. Woran liegt es, dass der Ausbau so schleppend voran schreitet? (außer Corona) 

4. Was macht die Politik, dass dieses mit 50 Millionen € geförderte 
"Leuchtturmprojekt" voran kommt? 

5. Ist es wirklich sichergestellt, dass andere Provider den Glasfaseranschluss nutzen 
können? 

6. Wenn ja, wann kann der Bürger das bei den anderen Providern (Telekom, 

Vodafone) buchen? 
 

Da die Fragen zur Sitzung des Kreistages am 22. Dezember 2021 zur Beantwortung sehr 
kurzfristig gestellt wurden und eine Antwort mit Abfrage des Sachstandes bei der inexio 
nicht mehr möglich war, wurde dem Bürger mitgeteilt, dass die Beantwortung der Fragen 

in der Sitzung des Kreisausschusses am 17. Januar 2022 erfolgt. 
 

Die inexio hat zur Fragestellung am 10. Januar 2022 wie folgt beantwortet: 
 

1. Wie ist der detaillierte aktuelle Status? Auf der Homepage findet der Bürger leider 

keinen aktuellen Status. 
 

Der Bauzeitenplan befindet sich aktuell unter Berücksichtigung des derzeitigen 
Projektstandes in der Überarbeitung. Ein detaillierter Status zu den Bautätigkeiten 
sowie den voraussichtlichen Inbetriebnahmen wird Ende Januar erfolgen. 

Zusätzlich werden weitere Informationsmaßnahmen an die Bevölkerung im 
Landkreisprojekt erfolgen.  

 
2. Wann werden die Anschlüsse in Betrieb genommen (derzeit ist nur das Jägertal in 

Betrieb genommen worden)? 

 
In der Planung ist, weitere Ortsgemeinden im ersten Quartal 2022 in Betrieb zu 

nehmen. 
 

3. Woran liegt es, dass der Ausbau so schleppend voran schreitet? (außer Corona) 

 
Mit der bestehenden Corona-Pandemie kommt es leider auch zu Engpässen im 

Bereich der Tiefbaukapazitäten. Um dem entgegenzuwirken, wurde bereits ein 
weiteres Bauunternehmen für das Los 1 im Landkreisprojekt gesucht und 
eingesetzt.  
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4. Was macht die Politik, dass dieses mit 50 Millionen € geförderte 

"Leuchtturmprojekt" voran kommt? 
 
Keine Antwort der inexio eingegangen bzw. erforderlich. 

 
5. Ist es wirklich sichergestellt, dass andere Provider den Glasfaseranschluss nutzen 

können? 
 

Der Ausbau des NGA-Breitbandnetzes erfolgt förderkonform als Open-Access 

 
6. Wenn ja, wann kann der Bürger das bei den anderen Providern (Telekom, 

Vodafone) buchen? 
 

Jeder Anbieter, der seine Produkte auf diesem Netz anbieten möchte, kann dies 

tun, wenn er mit dem Inhaber der Netzinfrastruktur die notwendigen vertraglichen 
und prozessualen Voraussetzungen schafft. Die Netzaufschaltung obliegt dem 

Telekommunikationsanbieter an den Infrastrukturanbieter. Ein Zeitraum, wann die 
Aufschaltung erfolgt, kann daher nicht benannt werden. Dies liegt in der alleinigen 
Verantwortlichkeit des entsprechenden Anbieters. 

 
Seitens der Kreisverwaltung sind folgende ergänzende Informationen zur Fragestellung 

des Bürgers zu geben: 
 

1. Wie ist der detaillierte aktuelle Status? Auf der Homepage findet der Bürger leider 

keinen aktuellen Status. 
 

Auf der Homepage der Kreisverwaltung ist der letzte verfügbare Stand des 
Bauzeitenplans dargestellt. Die Kreisverwaltung fordert bereits seit Oktober 2021 
fortlaufend eine Aktualisierung des Bauzeitenplanes durch die inexio an. Die inexio 

verweist dabei auf Ihre Generalunternehmer. Nach den letzten Informationen 
seitens der inexio, ist erst Ende Januar mit einem aktualisierten Bauzeitenplan zu 

rechnen. Nach den mündlichen Informationen des Bauleiters der inexio wurde den 
Generalunternehmern der inexio jedoch bis Ende Januar Zeit eingeräumt, die 
Bauzeitenpläne zu erstellen, weshalb davon auszugehen ist, dass die 

Kreisverwaltung frühestens Anfang Februar über den neuen Stand informiert 
werden kann. 

 
Bzgl. der weiteren Informationen an die Öffentlichkeit, die die inexio in den oben 
dargestellten Angaben benennt, ist mitzuteilen, dass Seitens der Kreisverwaltung 

ebenfalls seit Oktober 2021 angemahnt wird, dass die inexio Informationen über die 
Presse kommunizieren soll. Hierzu wurde eine Pressemeldung zugesagt. Jedoch 

sind bisher keine Informationen hierzu seitens der inexio erfolgt. 
 
Aufgrund der fehlenden Informationen zum Bauablauf und zum weiteren geplanten 

Fortgang des Projektes durch die inexio, ist die Kreisverwaltung gegenüber den 
Einwohner*innen des Landkreises nicht in der Lage aktuelle Auskünfte zu geben. 
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2. Wann werden die Anschlüsse in Betrieb genommen (derzeit ist nur das Jägertal in 
Betrieb genommen worden)? 
 

Die Beantwortung ist abhängig von einem aktualisierten Bauzeitenplan. Im Moment 
hat die Kreisverwaltung keine Information, welche Kommunen nach der oben 

vorgetragenen Aussage der inexio im 1.Quartal 2022 in Betrieb genommen werden 
sollen. 
 

3. Woran liegt es, dass der Ausbau so schleppend voran schreitet? (außer Corona) 
 

Grundsätzlich ist auszuführen, dass der ausgewählte Generalunternehmer für den 
Ausbau insbesondere im nördlichen Landkreis nicht im Stande war, die Arbeiten 
fachlich gut auszuführen. Ein Teil des schleppenden Ausbaus ist auf diese 

ungenügende Leistung zurückzuführen. Dem hat die inexio, wie dargestellt 
entgegengewirkt. Verständlicherweise führt die Beauftragung eines neuen/weiteren 

Generalunternehmers zu zeitlichen Verzögerungen in der Planung und 
Durchführung der Maßnahme. 
 

Auch intern gab es bei der inexio Personalwechsel. So wurde in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 ein neuer Bauleiter benannt. Seit Anfang 2022 ist ein 

zusätzlicher Bauleiter hinzugezogen wurden. 
 
Zu den weiteren Gründen gehört auch eine restriktive Baufreigabe und 

Genehmigungspraxis, insbesondere bei den kommunalen Bau- und 
Ordnungsbehörden. Diese ist Folge der baulichen Mängel, sowie Mängeln und 

Problemen bei Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherheit etc. Ziel der örtlichen 
Verwaltungen ist es dabei, die Schäden an Straßen, Wegen und Plätzen zu 
reduzieren und für eine umgehende Beseitigung und Behebung von auftretenden 

Schadensstellen zu sorgen. Im von der inexio angestrebte Projektablauf wirken 
diese Maßnahmen natürlich zeitverzögernd. 

 
4. Was macht die Politik, dass dieses mit 50 Millionen € geförderte 

"Leuchtturmprojekt" voran kommt? 

 
Seitens Herrn Landrat Ihlenfeld wurden mehrfach persönliche Gespräche mit der 

Geschäftsführung der inexio geführt. Zudem sind sowohl der Bund, als auch das 
Land in ständigen Austausch mit der inexio, um die Gesamtsituation zu verbessern. 
 

5. Ist es wirklich sichergestellt, dass andere Provider den Glasfaseranschluss nutzen 
können? 

 
Hierzu gibt es in den geförderten Programmen entsprechende Klauseln in den 
Verträgen mit der inexio. Grundsätzlich sind Bundes- und Landeszuschüsse auch 

an die Einhaltung dieser Regelungen gebunden.  
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6. Wenn ja, wann kann der Bürger das bei den anderen Providern (Telekom, 

Vodafone) buchen? 
 
Entsprechende Informationen hierzu hat die Kreisverwaltung bereits seit Beginn 

des Projektes auf Ihrer Homepage unter https://www.kreis-bad-
duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Landkreis/Breitbandausbau/Fragen%20und%20A

ntworten/ veröffentlicht. Grundsätzlich gilt, dass Endkunden dies mit Ihren Providern 
zunächst direkt klären müssen, ob eine Mitnutzung des Netzes erfolgt. Darüber 
hinaus hat die inexio die Verfügbarkeit des Netzes der Bundesnetzagentur zu 

melden, so dass andere Diensteanbieter sich dort über die vorhandene 
Netzinfrastruktur informieren können. 
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