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Beschlussvorlage 

163/2019/1 

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

14.02.2022 Kreisausschuss öffentlich entscheidend 

 

 
 

 

Tagesordnung: 

Renaturierung des Rehbach in Haßloch; 

Vergabe der Brückenbauwerke 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Den Nachträgen zum Auftrag „Brückenbauwerke Rehbach“ der Firma Faber Bau GmbH 

über insgesamt 157.728,54 € wird zugestimmt.  
 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja    Nein 

 

Leistungsbezeichnung:  Gewässerunterhaltung /-ausbau 

Produktsachkonto: 55202.096 

Investitionsmaßnahme/Projekt: 154 

Haushaltsansatz:  24.450,54 € 

Noch verfügbar:  24.450,54 € 

Bemerkungen:   
  

 

 
 
 

Bad Dürkheim, 08.02.2022 
 

 

Hans-Ulrich Ihlenfeld 
Landrat 
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Integrierter Hochwasserschutz Rehbach Haßloch 
 
Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat die Brückenbauwerke Rehbach am 10.10.2019 an 

die Firma Faber Bau GmbH für 1.188.694,62€ vergeben. Der entsprechende Beschluss 
wurde am 10.10.2019 vom Kreisausschuss gefasst. 

 
Resultierend aus Verzögerungen über die Einigung der Nachtrags-Einheitspreise liegen 
die folgenden Nachträge erst jetzt vor: 

 
Nachtrag vom 11.01.2022: Alternative des Baugrubenverbaus 117.566,05 €.  

Die Fa. Faber hat eine Alternative für Teile des Baugrubenverbaus erarbeitet. Durch 
Einsparungen und Reduzierungen des ursprünglichen Leistungsverzeichnisses ergeben 
sich keine Mehrkosten durch den Nachtrag. Dennoch muss dem Nachtrag formal 

zugestimmt werden 
 

Nachtrag vom 11.01.2022: Böschungsprofilierung, SIGEKO, äußeres Fugenband und 
Stundenlohnarbeiten 40.162,49 €. 
 

Die Nachträge waren in der letzten Kostenvorausschau bereits enthalten. 
 

Im Haushalt 2022 sind noch Haushaltsmittel in Höhe von 24.450,54€ verfügbar. 
Die Mehrkosten i. H. v. 15.712,49€ aus dem Nachtrag 5 müssen überplanmäßig 
bereitgestellt werden.    

 
 

 
 
 

 
 
Anlagen 
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