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Geförderter 
Breitbandausbau

(weiße Flecken und Schulen)

Kreisverwaltung Bad Dürkheim                
(Abteilung 1/ Referat 13)

Raimund Rinder
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3. Stand Ausbau und Inbetriebnahmen

4. Förderung von Bund und Land

5. Änderungsantrag
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Inhalt



- Adressen mit weniger als 30 Mbit/s
Versorgung mit mind. 50 Mbit/s (FTTC)
Gewerbestandorte mit mind. 100 Mbit/s 
synchron (FTTH)

- Schulen 30 Mbit/s je Klasse
+ 30 Mbit/s Verwaltung
Versorgung mit mind. 100 Mbit/s synchron 
(FTTH)
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Grundlagen



- Markterkundung 2015

- Planung in 2017

- Abstimmung des Ausschreibungsgebietes 
mit den Kommunen September – Oktober 
2017

- Ausschreibung November 2017
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Grundlagen



- Upgrade in der Förderung
alle Adressen mit mind. 1 Gbit/s (FTTH)

- Vertragsabschluss am 7.12.2019
Landkreis mit inexio
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Grundlagen



Wirtschaftlichkeitslücke
- Inexio baut und betreibt ihr eigenes Netz
- Gezahlt wird der unwirtschaftliche Teil der 

Aufwendungen
49.585.661,18 €
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Grundlagen



Vertrag vom 12.01.2017

- Kreis wickelt die Förderung ab

- Kommunen zahlen 10% der WiLü
- Kommen zahlen Personal- und Sachkosten 

des Landkreises
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Vereinbarung Landkreis / Kommunen



Weitere Aufgaben des Kreises

- Abwicklung der Förderung von Bund / Land
- Ausschreibung und Vertrag mit TKU
- Abwicklung Zahlungsverkehr
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Vereinbarung Landkreis / Kommunen



Weitere Aufgaben der Kommunen

- Bereitstellung aller relevanten Daten
- Erteilung und zügige Bearbeitung 

erforderlicher Genehmigungen
- Bereitstellung von Grundstücken etc.
- Kreisweit abgestimmte Kommunikation
- Die Überwachung der Baumaßnahmen
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Vereinbarung Landkreis / Kommunen



Start der Ausbaumaßnahme
30. KW 2020 Jägerthal / Bockenheim

1. Symbolischer Spatenstich
23. Juli 2020 in Lindenberg
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Stand Ausbau und Inbetriebnahmen



366,1 km von 500 km Tiefbau fertiggestellt
(Zahlen der inexio vom 16.11.2022)

Jägerthal in Betrieb
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Stand Ausbau und Inbetriebnahmen



Bauzeitenplan (18.11.2022)

Ende Dezember 2023 letzte Inbetriebnahmen
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Stand Ausbau und Inbetriebnahmen



Grundlagen

Bund
Zuschuss 50% der WiLÜ

Land
Zuschuss 40% der WiLÜ
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Förderung Bund und Land



Grundlagen

2-stufiges Verfahren
- Bescheid in vorläufiger Höhe
- Bescheid in endgültiger Höhe

Bescheide sind mit einem Bewilligungszeitraum
versehen.
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Förderung Bund und Land



22.02.2017 Letter of Intent des Landes
24.02.2017 Förderantrag beim Bund (vorl.H.)
31.07.2017 Förderbescheid Bund (vorl.H.)
22.11.2017 2. Letter of Intent des Landes

13.11.2017 Beginn der 1.Ausschreibung
30.04.2018 Aufhebung 1.Ausschreibung

Beginn der 2.Ausschreibung
10.12.2018 Vergabebeschluss des KA
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Förderung Bund und Land



20.08.2018 Anzeige Upgrade beim Land
12.12.2018 Antrag Upgrade beim Bund
17.12.2018 Bestätigung Upgrade vom Bund
28.03.2019 Förderantrag beim Land (vorl.H.)
23.07.2019 Förderantrag Bund (endg.H.)
12.08.2019 Förderbescheid Land (vorl.H.)
28.10.2019 Förderbescheid beim Bund (endg.H.)

Bewilligung bis 30.09.2021
28.10.2019 Förderantrag beim Land (endg.H.)
04.12.2019 Förderbescheid Land (endg.H.)

Bewilligung bis 31.12.2021
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Förderung Bund und Land



28.09.2020 Antrag auf Verlängerung beim Bund
05.11.2020 Verlängerung beim Bund

Bewilligung bis 30.06.2022
24.11.2021 Antrag auf Verlängerung beim Land
30.12.2021 Verlängerung beim Land

Bewilligung bis 31.12.2022
29.06.2022 Antrag auf Verlängerung beim Bund

Antrag bis 30.06.2024
bisher nicht beschieden

21.11.2022 Antrag auf Verlängerung beim Land
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Förderung Bund und Land



Änderungsantrag erforderlich

Änderung des Ausbaugebietes
- Adressen sind weggefallen (- 340)
- Adressen sind hinzugekommen (+507)
- Tiefbaustrecken haben sich verändert
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Änderungsantrag



Weggefallene Adressen (Beispielhaft)

- Ortsgemeinde Erpolzheim
- Ortsgemeinde Weisenheim am Sand

beide aufgrund entsprechender Gemeinderatsbeschlüsse

- Haßloch, Industriegebiets Süd
eigenwirtschaftlicher Ausbau der Deutschen Glasfaser

- Grünstadt, Didier-Geländer
auf Mitteilung der Stadtverwaltung
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Änderungsantrag



Hinzugenommene Adressen (Beispielhaft)

- Lückenschlüsse (Neubauten im Ausbaugebiet)
Seit Abschluss Beginn der Ausschreibung neu errichtete Bauten 
innerhalb des geförderten Ausbaugebietes (Baulücken)
es besteht die Verpflichtung der inexio innerhalb der 
Zweckbindungsfrist (7 Jahre nach Abschluss des Ausbaus) 
Baulücken anzuschließen
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Änderungsantrag



Hinzugenommene Adressen (Beispielhaft)

- Echte Neuaufnahmen (beispielhaft)
- Neuwoog (Carlsberg / Wattenheim)
- Sigmund-Crämer-Schule (Bad Dürkheim)
- Funkmast Jägerthal (Bad Dürkheim)
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Änderungsantrag



Erforderliche Unterlagen

- Aktualisierter Bauzeiten- und Auszahlungsplan
- Aktualisierte Netzplanung
- Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitslückenberechnung
- Begründung der Änderungen

Die Unterlagen sind von der inexio zu liefern.
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Änderungsantrag



Zeitlicher Ablauf

17.08.2020 Besprechung mit inexio und Festlegung zur 
Stellung eines Änderungsantrages

28.05.2021 Festlegung das der Änderungsantrag gestellt 
werden soll

23.09.2021 Festlegung, dass die Unterlagen für den 
Änderungsantrag bis Anfang Oktober 2021 
vorgelegt werden sollen
 Änderungsantrag sollte Grundlage für die 
Verlängerung des Bewilligungszeitraums 
beim Land sein.
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Änderungsantrag



Zeitlicher Ablauf

- Vereinbarung den Änderungsantrag bis Juni 2022 zu 
stellen.
 Änderungsantrag sollte Grundlage für die 
Verlängerung des Bewilligungszeitraums beim Bund 
sein.

- Vorlage der Unterlagen bis 14.10.2022 vereinbart
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Änderungsantrag



Zeitlicher Ablauf

14.10.2022 Fristsetzung zur Vorlage der Unterlagen unter 
Androhung des Verlustes der Fördergelder

20.10.2022 Vorlage von Unterlagen durch die inexio
Erhöhung der WiLü um 2.442.668,29 €

28.10.2022 Schreiben des Landkreises an inexio
Ablehnung der Erhöhung und erneute 
Fristsetzung unter Androhung des Verlustes 
der Fördergelder
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Änderungsantrag



Zeitlicher Ablauf

24.11.2022 Vorlage einer neuen WiLÜ-Berechnung in 
Höhe von 1.178.881,57 €
49.585.661,18 € (alt)
50.764.542,75 € (neu)

28.11.2022 Bürgermeisterdienstbesprechung

05.12.2022 Kreisausschuss
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Änderungsantrag
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